

Urząd Miejski w Łomiankach

<https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/2420,Gmina-odstapila-od-umowy.html>
02.07.2024, 18:08

Gmina odstąpiła od umowy

Urząd Miejski odstąpił od umowy z wykonawcą inwestycji na ul. Spokojnej w Łomiankach. Firma miała przerwę w robotach powyżej 14 dni kalendarzowych. Gmina naliczy kary umowne.

Gmina odstąpiła od umowy

Urząd Miejski odstąpił od umowy z wykonawcą inwestycji na ul. Spokojnej w Łomiankach. Firma miała przerwę w robotach powyżej 14 dni kalendarzowych. Gmina naliczy kary umowne.



Gmina Łomianki odstąpiła od umowy z firmą BENEVENTO Sp. z o.o. na inwestycję związaną z wykonaniem przebudowy ul. Spokojnej na odcinku od ul. Jeziornej do Fabrycznej oraz budowy ul. Spokojnej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Wiślanej. Ze względu na przerwę w pracach, która przekroczyła 14 dni kalendarzowych, gmina miała prawo odstąpić od umowy z winy wykonawcy. Dodatkowo firma była w zwłoce w stosunku do terminu zawartego w umowie.

Teraz Urząd Miejski naliczy wykonawcy kary umowne. Zgodnie z umową firma jest zobowiązana do zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót. Kolejnym krokiem będzie inwentaryzacja przeprowadzonych prac, ogłoszenie przetargu i wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy realizację inwestycji.

DS

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)