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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 13 stycznia 2023 r.

Departament Dróg Publicznych

Znak sprawy: DDP-2.453.208.2022

Pani
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Burmistrz Łomianek

Szanowna Pani Burmistrz,

w nawiązaniu do pisma z dnia 13 grudnia 2022 r. znak: B.030.6.2020 skierowanego do Ministerstwa 
Infrastruktury dotyczącego problematyki przygotowania i realizacji zadania budowy drogi ekspresowej 
S7 na odcinku Czosnów – Warszawa, przedstawiam poniżej informacje w sprawie.

Uprzejmie informuję, że przyjęty został Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z 
perspektywą do 2033 r.) (dalej Program), który obejmuje swoim zakresem również budowę północnego 
wylotu z Warszawy, czyli odcinka drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kiełpin – Czosnów. Należy 
wskazać, że zadanie inwestycyjne obejmujące budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Czosnów – 
Warszawa podzielone zostało na dwa odcinki realizacyjne: Czosnów – Kiełpin i Kiełpin – Warszawa.

Odcinek pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem znajduje się na zaawansowanym etapie procesu 
inwestycyjnego. W wyniku dotychczasowych działań uzyskana została ostateczna decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz opracowana została dokumentacja 
w stadium Koncepcji programowej. W najbliższej przyszłości planowane jest ogłoszenie postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy w systemie Projektuj i Buduj. Ten system realizacyjny oznacza, że 
wyłoniony wykonawca w pierwszej kolejności opracowuje dokumentacje projektową w stadium Projektu 
budowlanego wykonawczego, pozyskuje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 
a potem w oparciu o opracowaną dokumentację i uzyskaną decyzję ZRID prowadzi roboty budowlane. 
Zgodnie z aktualnie zakładanym harmonogramem rzeczowa realizacja robót budowlanych planowana 
jest na lata 2024 – 2026.

W odniesieniu do odcinka Kiełpin – Warszawa uprzejmie informuję, że znajduje się na ostatnim etapie 
prac przygotowawczych. W tym miejscu należy wskazać, że przedmiotowy odcinek drogi S7 
realizowany będzie w bardzo trudnym terenie, o mocno zurbanizowanej strukturze, z jednoczesnym 
dużym zagęszczeniem kolizji. Dodatkowo nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta kwestia 
realizacji (lub jej braku) węzła Janickiego, która wymaga współpracy z władzami samorządowymi m.st. 
Warszawy, w szczególności w kontekście planów i działań podjętych przez samorząd w zakresie 
realizacji Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Mając na uwadze powyższe kwestie, podjęta została 
decyzja, iż w pierwszej kolejności przygotowane zostaną materiały projektowe niezbędne do uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dopiero w dalszej kolejności ogłoszony 
zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót w systemie Buduj. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowany termin ogłoszenia wskazanego powyżej przetargu to 
połowa 2026 r. Rzeczowa realizacja robót budowlanych na odcinku drogi S7 Kiełpin – Warszawa 
planowana jest na okres lat 2027 – 2030. Należy jednak mieć na uwadze wskazane powyżej kwestie 
oraz fakt skomplikowania procesu inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi o wysokich parametrach 
technicznych, w tak mocno zurbanizowanym terenie. 

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Agnieszka Krupa

Zastępca Dyrektora
Departamentu Dróg Publicznych
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