

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia**

**w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.
2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

Zofia ...


KANCELISZKA

Ewa Rusak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem.	49 281,09	30.06.2012 r.
2	Wdrożenie systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomiankach opartego na technologii ArcGIS Server Enterprise Standard Edition 10.	55 719,00	31.05.2012 r.
RAZEM		105 000,09	



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

**Plan finansowy wydatków niewygających z upływem roku budżetowego 2011
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan 4	w tym:		Termin realizacji
				bieżące 5	majątkowe 6	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		49 281,09		49 281,09	
60016	Drogi publiczne gminne		49 281,09		49 281,09	
6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem.		49 281,09		49 281,09	30.06.2012 r.
710	Działalność Usługowa		55 719,00	55 719,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		55 719,00	55 719,00	0,00	
4300	Wdrożenie systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomiankach opartego na technologii ArcGIS Sever Enterprise Standard Edition 10.		55 719,00	55 719,00		31.05.2012 r.
	RAZEM		105 000,09	55 719,00	49 281,09	

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

[Signature]

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 w następujących działach:

Wydatki bieżące

W wykazie wydatków niewygasających w 2011 roku wpisuje się środki w kwocie 55.719 zł z przeznaczeniem na wdrożenie systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomiankach opartego na technologii ArcGIS Server Enterprise Standard Edition 10.

Przewidywany termin realizacji zadania 31 maja 2012 r.

W dniu 27 lipca 2011 r. zawarta została umowa na wdrożenie systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomiankach opartego na technologii ArcGIS Server Enterprise Standard Edition. Realizacja tego zadania podzielona była na kilka etapów, z których część dotyczyła głównie prac analitycznych a część prac wdrożeniowych, polegających na zainstalowaniu, uruchomieniu i skonfigurowaniu oprogramowania ArcGIS Server oraz przeszkoleniu pracowników zarówno Referatu Gospodarki Przestrzennej jak i pozostałych referatów Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Do prawidłowego przeprowadzenia prac konfiguracyjnych oprogramowania niezbędne było dostarczenie przez Zamawiającego oprogramowania firmy ESRI. W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia dostawcy oprogramowania, wykonawca wdrożenia systemu GIS nie jest w stanie zrealizować umowy w pełnym zakresie (w szczególności w zakresie przeszkolenia pracowników) w terminie jej obowiązywania, tj. do 12.12.2011 r. Niezbędne będzie zawarcie aneksu i przedłużenie terminu realizacji umowy. Mając na uwadze wykonane już prace, zasadne jest dokończenie realizacji zadania w roku 2012.

Jest to zgodne z art. 263 ust. 3 ppkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Zad. 6/07 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem

W trakcie realizacji robót związanych z budową chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Wiosennej stwierdzono występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych, który uniemożliwia wykonanie głębokich wykopów oraz montażu urządzeń odwadniających. W związku z powyższym Inwestor podjął decyzję o zaniechaniu w całości wykonania w roku 2011 ww. odwodnienia ulicznego w ul. Wiosennej. W rozliczeniu zadania inwestycyjnego w 2011 r. będzie ujęta budowa chodnika. Roboty związane z wykonaniem odwodnienia ulicznego, zaniechane w roku 2011, Wykonawca będzie mógł wykonać w roku 2012, pod warunkiem, że wysokość poziomu wód gruntowych umożliwi ich wykonanie. Niezbędne będzie zawarcie aneksu i przedłużenie terminu realizacji umowy. Mając na uwadze wykonane już prace w zakresie budowy chodnika, zasadne jest dokończenie realizacji zadania w roku 2012.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 49.281,09 zł i ustala termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2012 r.

Jest to zgodne z art. 263 ust. 3 ppkt 1 ustawy o finansach publicznych.



BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski