






Okres realizacji etapu:
od 01.07.2012 do 31.10.2012

ETAP IV (dopuszczenie ruchu głównego Gdańsk-Warszawa po
wybudowanym wiadukcie oraz obiektach inżynierskich
po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
ruch drogowy w środku osi drogi krajowej nr 7 z
zlikwidowaniem wszystkich relacji z ul. Brukową poza
dojazdem do posesji i terenu budowy C.H. Auchan.
-Roboty drogowe docelowego układu drogowego i
przebudowa infrastruktury technicznej - dostępne
w etapie nr IV.

- LEGENDA:
-  - Obszar prowadzenia robót
 -  - Relacje wjazdowe do Łomianek od strony Warszawy
 -  - Relacje wjazdowe do Łomianek od strony Gdańska
 -  - Relacje wjazdowe z Łomianek w kierunku Warszawy
 -  - Relacje wjazdowe z Łomianek w kierunku Gdańska
 -  - Jezdnie zastępcze relacji Warszawa-Gdańsk (po 2 pasy w każdym kierunku)

