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Zawarto ść prezentacji

� Zakres Projektu
� Wynik weryfikacji
� Kryteria wyboru projektów do dofinansowania� Kryteria wyboru projektów do dofinansowania
� Postępowania OOŚ
� Koszty inwestycyjne
� Wstępna analiza skutków ekonomicznych
� Wnioski
� Dyskusja



Cel Projektu, cel prezentacji
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Projekt:

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łomianki

Celem pośrednim 
wynikający z Umowy Projektu jest:
Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o 
dofinansowanie z Funduszu Spójności dla Projektu 

Cel główny:
Zrealizowanie planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie 
wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Celem prezentacji 
jest przedstawienie Projektu w świetle wytycznych konkursu nr 7 naboru 
wniosków oraz wstępnych wyników Studium Wykonalności



Konkurs nr 7 - zało Ŝenia

Cel konkursu: Pozyskanie dofinansowania w ramach POIiŚ dla 
Przedsięwzięcia: 
Przyczynienie si ę do wyposa Ŝenia (do ko ńca 2015 r.) aglomeracji powy Ŝej 15 
tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z 
wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszcza nia ścieków 
komunalnych

Termin naboru wniosków:
30 kwietnia – 18 czerwca 2012r.

Kwota dostępnych środków na dofinansowanie:
162 mln € (środki Funduszu Spójno ści)

Ostatni konkurs 
w perspektywie 

finansowej 
2007-2013162 mln € (środki Funduszu Spójno ści)

Beneficjenci konkursu:
jednostki samorz ądu terytorialnego lub ich zwi ązki;
podmioty świadcz ące usługi wodno- ściekowe w ramach realizacji obowi ązków 
własnych gmin

2007-2013



Rodzaje projektów mo Ŝliwych do dofinansowania
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1. budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w
celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami
dyrektywy*, lubdyrektywy*, lub

2. budowa systemów kanalizacji zbiorczej, lub

3. modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, jedynie w zakresie 
polegającym na podłączeniu do oczyszczalni ścieków kanalizacji 
odprowadzającej aktualnie ścieki bez oczyszczenia wprost do 
odbiornika, lub modernizacji polegającej na budowie kolektorów 
przerzutowych w ramach likwidacji oczyszczalni niespełniających 
wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w 
sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt mo Ŝe być realizowany wył ącznie na 
obszarze aglomeracji powy Ŝej 15 tys. RLM ! 
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Zakres Projektu

� Dane wyjściowe: zakres inwestycyjny

Obejmuje:Obejmuje:

Budowa sieci
wodociągowej

Budowa kanalizacji 
sanitarnej

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków

Zakres 1 �Modernizacja OŚ

Zakres 2
Zakres….
Zakres 11

Długość kanalizacji = 52,9 km
Długość wodociągu = 45,8 km

�Budowa suszarni 
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Podstawa weryfikacji zakresu inwestycyjnego

Dokumenty programowe Dane wewn ętrzne

� Wytyczne dotyczące 
kwalifikowania budowy sieci 
kanalizacyjnej

� Regulamin konkursu
� Wskaźnik koncentracji: min 120 

Mk/km
� uwzględnianie we wskaźniku 

długości jednego przewodu (w 
przypadku dublujących się 

� Projekty wykonawcze
� Kosztorysy
� Dane ZWiK w Łomiankach
� Dane UM w Łomiankach

przypadku dublujących się 
odcinków kanalizacji 
grawitacyjnej i tocznej)

� KPOŚK

Dotyczą budowy 
kanalizacji sanitarnej

Konieczna okazała 
się weryfikacja 

granic 
Aglomeracji 
Łomianki !



Zakres i koszty kwalifikowane 1
8

Kanalizacja sanitarna 52,9 km

38,9 mln 
PLN

1. Dąbrowa I (Zakres 1a,b,c)
2. Dąbrowa II (Zakres 2)
3. Dąbrowa III (Zakres 3)
4. Dąbrowa IV (Zakres 4)
5. Łomianki Górne (Zakres 5a, 5b)
6. Łomianki Dolne (Zakres 6)
7. Zlewnia Powstańców Warszawy 

(Zakres 11)



911
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5b

Dąbrowa I 
(Zakres 1a,b,c)

Dąbrowa II 

5a

4

3 2

Oczyszczalnia

ścieków

(Zakres 2)

Dąbrowa III 
(Zakres 3)

Dąbrowa IV 
(Zakres 4)

Łomianki Górne 
(Zakres 5a, 5b)3 2

1a

1b

1c

(Zakres 5a, 5b)

Łomianki Dolne 
(Zakres 6)

Zlewnia Powstańców 
Warszawy 
(Zakres 11)



Zakres i koszty kwalifikowane 2
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Oczyszczalnia ścieków

19,0 mln 
PLN

1. Modernizacja i rozbudowa OŚ + 
suszarnia solarna

2. Dostawa i montaŜ sond 
pomiarowych pH

3. Wzmocnienie podłoŜa 
gruntowego

4. Odwodnienie osadu czynnego
5. Dostawa napowietrzania 

drobnopęcherzykowatego
6. Wykonanie uszczelnienia 

zbiornika

0,6 mln 
PLN



Zakres i koszty kwalifikowane 3
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Usługi i inne

1. Pomoc techniczna dla JRP
2. Dokumentacja aplikacyjna
3. Dokumentacja projektowa
4. Aktualizacja dokumentacji 

aplikacyjnej
5. Wykup gruntu
6. Koszty JRP

5,0 mln 
PLN

7. Promocja projektu
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Post ępowania OO Ś

Weryfikacja dot. zgodno ści z wymaganiami UE (tzw. Dyrektywa OO Ś)
Wymagania UE nie do końca zbieŜne z przepisami krajowymi
Dobre strony

� mała liczba postępowań (decyzji środowiskowych) dla inwestycji liniowych 

� podjęto „działania naprawcze” (kanalizacja – postanowienia wyjaśniające)

� moŜliwo ść kwestionowania zgodno ści z wymaganiami Dyrektywy OO Ś/wytycznymi MRR
� decyzje środowiskowe dla kanalizacji nie pokrywają całego zakresu rzeczowego / niepełny 
„screening”
�MoŜliwość wskazania uchybień w decyzji środowiskowej dla oczyszczalni ścieków

Słabe strony

Weryfikacja na etapie oceny formalnej II stopnia jest w znacznym stopniu 
subiektywna, niemniej istnieje ryzyko kwestionowania zakresu kanalizacyjnego 
(pomimo wdroŜonych działań naprawczych) 



Ocena formalna

Wszystkie kryteria formalne musz ą być spełnione !
Wybrane zagadnienia:

1. Realizacja projektu musi się zakończyć przed końcem 2015 roku1. Realizacja projektu musi się zakończyć przed końcem 2015 roku
2. Wskaźnik koncentracji – min. 120 Mk/km ( z wyjątkami)
3. Zgodność z KPOŚK
4. Zgodność z MPZP lub decyzje lokalizacyjne dla całego zakresu 

inwestycyjnego
5. Posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich inwestycji
6. Minimum 60% pozwoleń na budowę dla inwestycji realizowanych wg tzw. 

„Czerwonego Fidica”
7. Dokumentacje przetargowe dla wszystkich zadań realizowanych wg 

„śółtego Fidica”„śółtego Fidica”
8. „śółty Fidic” nie moŜe dotyczyć inwestycji liniowych
9. 100% kosztów dotyczy realizacji kanalizacji sanitarnej lub budowy / 

modernizacji oczyszczalni ścieków



Ocena projektów
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Nabór projektów do dofinansowania w trybie konkurso wym

Co oznacza, Ŝe tylko najlepiej przygotowane projekty mają szanse na dofinansowanie !

Etap I Ocena formalna i o ocena 
merytoryczna I stopnia WFOŚiGW

Etap II Ocena merytoryczna 
II stopnia

tzw. Grupa Robocza 
przy MŚ

Utworzenie listy rankingowej

Podpisanie umowy o 
dofinansowanie

MRR
około XII 2012r.



Kryteria merytoryczne wyboru projektów w ramach POiI Ś
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� projekt oceniany na podstawie kryteriów oceny
� ranking projektów na podstawie przyznanych punktów
� tylko projekty osiągające min 60% punktacji maksymalnej mogą znaleźć się na  
liście rankingowej 

Co jest oceniane?

� wielkość aglomeracji [RLM]
� przyrost wyposaŜenia aglomeracji  [RLM]
� zakres przedsięwzięcia wyraŜony w [RLM]
� wielkość budowanej / modernizowanej oczyszczalni ścieków [RLM]� wielkość budowanej / modernizowanej oczyszczalni ścieków [RLM]
� wskaźnik koncentracji [Mk/km]
� własność gruntów
� przygotowanie instytucjonalne beneficjenta
� wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę
� wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową



Punktacja dla Projektu
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Kryteria obowiązujące

pkt % 33,0 54,1%obecnie

pkt % docelowo 52,3 85,8%

Aby spełnić powyŜsze naleŜy:

1. Zoptymalizować zakres inwestycyjny

2. Uzyskać brakujące pozwolenia na budowę
3. Uregulować własność gruntów
4. Uzgodnić zakres „Developera”
5. Opracować SWIZ dla wszystkich kontraktów
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Punktacja dla projektu

Nr Kryteria Max. 
punktacja

Wynik 
teraz

Wynik 
docelowo

1. Wielkość aglomeracji
2 1 1

(w RLM)
2. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 2. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 

91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie 
oczyszczania ścieków komunalnych 

18 15 15

3. Budowa/kanalizacji sanitarnej - RLM, którym 
zapewniona zostanie moŜliwość przyłączenia

3

8
2,7 4

3a Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni 
ścieków

3
1,3 1,3

4. Wskaźnik koncentracji

8 4 6
(w Mk/km) – liczba mieszkańców na 1 km 
nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej będącej 
przedmiotem wniosku

5. Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji 5. Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji 
inwestycji (własność gruntów, stan prawny 
beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do 
wdraŜania – powołanie Pełnomocnika ds. realizacji 
projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość 
zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na 
budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, 
wartość kontraktów posiadających dokumentacje 
przetargową w stosunku do całkowitej wartości 
projektu)

25 9 25

61 33,0 52,3

Min 60 %

85,8%



Koszty inwestycyjne z rezerw ą

Koszty robót budowlanych 65,5 mln PLN
� Kanalizacja sanitarna 43,3 mln PLN 
� Oczyszczalnia Ścieków 22,2 mln PLN

Koszty prac przygotowawczych (dokumentacja) 1,48 mln P LN

Koszty kontraktów usługowych 0,22 mln PLN

Koszty JRP 3,08 mln PLN

ŁĄCZNIE *: 70,28 mln PLN

* - wszystkie koszty są uznane za spełniające kryteria kwalifikowalności



Wydatki inwestycyjne Projektu w latach 2010-2015

mln PLN

Wartość wydatków inwestycyjnych netto 
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� wydatki poniesione w latach 2010-2011 4,5 mln PLN



Wydatki inwestycyjne Spółki w latach 2010-2015
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wydatki inwestycyjne - kanalizacja wydatki inwestycyjne - wodociagwydatki inwestycyjne - kanalizacja wydatki inwestycyjne - wodociag

� łączne wydatki inwestycyjne 83,2 mln PLN



Stopie ń dofinansowania wydatków 
kwalifikowanych

21

DIC - zdyskontowany łączny koszt inwestycyjny 64,161 mln PLN
DNR - zdyskontowany przychód netto 27,919 mln PLNDNR - zdyskontowany przychód netto 27,919 mln PLN

Max EE (DIC - DNR) 36,241 mln PLN
R = Max EE / DIC 56,49%

DA = EC * R, gdzie EC - całkowite koszty kwalifikowane z rezerwą
39,702 mln PLN

EC = 70,286 mln PLN

Max UE = DA * Max Crpa 33,7 mln PLN
Max UE - Maksymalna kwota dofinansowania

Efektywna stopa dofinansowania wydatków kwalifikowanych z rezerwą
48,01%



Proponowana struktura finansowania wydatków 
inwestycyjnych Spółki w latach 2010-2015

33 746 856; 
41%

20 000 000; 
24%

Struktura finansowania

Środki UE
41%

10 136 347; 
12%

19 326 000; 
23%

Środki UE

Środki własne 
Beneficjenta

Kredyty i 
pożyczki 

Wpłaty z 
budżetu gminy

Wykres prezentuje źródła finansowania programu inwestycyjnego w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej

12%23%
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Wnioski

1. Przedmiotem dofinansowania (koszty kwalifikowane) moŜe być objęta 
sieć kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków

2. Inwestycje wodociągowe mogą być realizowane bez dofinansowania z 
Funduszu Spójności

3. W przypadku niezrealizowania inwestycji kanalizacyjnych powstaje 
ryzyko niewypełnienia KPOŚK, Traktatu Akcesyjnego oraz Dyrektywy 
91/271/EWG (potencjalne kary)

4. Aby Projekt był „konkurencyjny” w konkursie naleŜy opracować 
dokumentacje przetargowe oraz pozyskać pozwolenia na budow ę dokumentacje przetargowe oraz pozyskać pozwolenia na budow ę 
(dla pow. 90% inwestycji), uzgodni ć inwestycj ę „Developera” 
(decyzja środowiskowa) i uregulować kwestie własno ści gruntu

5. Ryzyko zastrzeŜeń postępowań OOŚ przez Instytucje Pośredniczące



Pytania, dyskusja

www.grontmij.pl


