

Urząd Miejski w Łomiankach

<https://lomianki.pl/pl/aktualnosc/2460,Rozwiazano-umowe-z-firma.html>
02.07.2024, 18:06

Rozwiązano umowę z firmą

Gmina Łomianki zakończyła współpracę z firmą, która była odpowiedzialna za rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Realizację inwestycji dokończy już nowy wykonawca.

Rozwiązano umowę z firmą

Gmina Łomianki zakończyła współpracę z firmą, która była odpowiedzialna za rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Realizację inwestycji dokończy już nowy wykonawca.



W środę, 4 stycznia br. podczas spotkania z wykonawcą rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, Gmina Łomianki złożyła oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Skutkuje to zakończeniem współpracy z Warmińskim Przedsiębiorstwem Budowlanym S.A. z siedzibą w Olsztynie.

WPB S.A. przede wszystkim doprowadziło do sytuacji, że czynności objęte umową wykonywał - bez zgody gminy - podmiot inny niż wskazany w umowie. Firmie naliczono również dwukrotnie kary umowne, m.in. w związku z brakiem czy nieterminową zapłatą wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Ponadto wykonawca opóźniał się z rozpoczęciem lub wykończeniem inwestycji tak dalece, że nie jest prawdopodobne, iż zdołałby ukończyć ją zgodnie z terminem na koniec maja 2017 roku. W związku z tym wystąpiły przesłanki do rozwiązania umowy.

Jednocześnie wykonawca warunkował dalszą realizację inwestycji uznaniem robót dodatkowych za kwotę około 1 mln zł. WPB S.A. pomimo dostępnego frontu robót, nie realizował ich zgodnie z harmonogramem i w kolejności wynikającej z technologii, np. nie zabezpieczył dźwigarów drewnianych nad halą sportową. To wszystko spowodowało, że gmina podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy.

Co dalej? Teraz konieczne jest zinventaryzowanie i rozliczenie dotychczas wykonanych robót. Następnie zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia nowego wykonawcy, który zakończy inwestycję.

DS

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)